

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo  
zo dňa 20.03.2013**

<b>Objednávateľ</b>	:	<b>Obec Stratená</b>
Sídlo:	:	Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Zastúpený	:	Mgr. Erika Oravcová - starostka obce
IČO	:	00 328 855
DIČ	:	20 20 500 548
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s., pobočka Rožňava
číslo účtu	:	28327582/0200
tel./fax	:	+421 58798 114
e-mail	:	erikaoravcovadlj@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>Poskytovateľ</b>	:	<b>DREVOSTAVBY D.E.J., s.r.o.</b>
Sídlo	:	Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená
Zastúpený	:	Igor Opremečák
IČO	:	44302053
DIČ	:	2022644261
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
Obchodný register	:	Okr. súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 22173/V
tel.	:	0905338237
e-mail	:	drevostavbydlj@gmail.com

(ďalej len „Poskytovateľ“)

ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení nakladať s predmetom zmluvy, uzavreli nasledovnú **Dodatok č. 1. k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2013**(ďalej len „dodatok“):

**A. Predmet dodatku**

- I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 20.03.2013 sa mení a dopĺňa v *Prílohe č. 2 – Časový harmonogram postupu realizácie prác*, pričom prepracované a zmenené znenie Prílohy č. 2 Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha.

**B. Záverečné ustanovenia**

- II. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo zo dňa 20.03.2013, na ktoré sa nevzťahuje tento dodatok, zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení. Zmluva v zmysle uvedených zmien, t. j. tento dodatok, sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

III. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

V Stratenej, dňa 22. 11. 2013



**Objednávateľ**  
Obec Stratená  
zast.: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce



V D. L. Jaskyni dňa 22. 11. 2013



**Zhotoviteľ**  
DREVOSTA  
zast.: Igor Op

**DREVOSTA**  
Dobšinská Lada  
IČO: 443020  
výpis z OR O  
tel.: 0905 338