

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 032015VOS zo dňa 30.3.2015 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Stratená

Adresa: Stratená 46, 049 71 Stratená
Zastúpený: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce
IČO: 00328855
DIČ: 2020500548
Bankové spojenie: VÚB Rožňava
IBAN: SK190200000000028327582
Telefón: +421 587 981 114
Email: stratena@stratena.net
Oprávnené osoby na rokovanie
- Vo veciach zmluvných: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce

1.2 Zhotoviteľ:

Vincent ANTOŠ – ELEKTROMONTÁŽE

Adresa: B. Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Vincent Antoš, majiteľ
IČO: 17295793
DIČ: 1020770443
IČ DPH: SK1020770443
Bankové spojenie: SLSP Vranov n. Topľou
Číslo účtu: 107900463/0900
Zapísaný: OÚ Vranov n. T., č. 713-999
Telefón: +421 903 622 149
Email: antosvt@antosvt.sk
Oprávnené osoby na rokovanie
- Vo veciach zmluvných: Vincent Antoš
- Vo veciach technických: Vincent Antoš

II. Predmet dodatku

1. Na základe ukončenia kontroly procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom je predmetom dodatku úprava intervalu výstavby diela v článku III. Termín zhotovenia diela bod 3.1 nasledovne:

Pôvodné znenie:

3.1 Termín začatia stavby: v intervale od 01. 10. 2014 do 30. 04. 2015

Nahrádza sa:

3.1 Termín začatia stavby: v intervale od 01. 04. 2015 do 14. 06. 2015

III. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s určením: jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre objednávateľa.
4. Dodatok č. 1 má 2 strany.

V Stratenej, dňa 30.3.2015

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Mgr. Erika Oravcová
starostka obce

.....
Vincent Antoš
majiteľ