Príloha 7: Plán realizácie Projektu „Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Aktivita 1 „Spracovanie odborných dokumentácií“																														
Aktivita 2 „Založenie klastra turizmu NP Slovenský raj a spracovanie strategických dokumentov“																														
Aktivita 3 „Vzdelávacie aktivity“																														
Aktivita 4 „Marketingové aktivity a rezervačný systém“																														
Aktivita 5 „Obnovené turistické značenie, úprava priestranstiev turistických areálov“																														
Aktivita 6 „Založenie TIC“																														
Celkovo																														

Mesiac	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Aktivita 1 „Spracovanie odborných dokumentácií“																														
Aktivita 2 „Založenie klastra turizmu NP Slovenský raj a spracovanie strategických dokumentov“																														
Aktivita 3 „Vzdelávacie aktivity“																														
Aktivita 4 „Marketingové aktivity a rezervačný systém“																														
Aktivita 5 „Obnovené turistické značenie, úprava priestranstiev turistických areálov“																														
Aktivita 6 „Založenie TIC“																														
Celkovo																														