DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo zo dňa 03.03.2014

„Vytvorenie a implementácia regionálnej karty zliav pre destináciu Slovenský raj“


Objednávateľ	:	Obec Stratená
Sídlo:	: 	Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Zastúpený	: 	Mgr. Erika Oravcová   - starostka obce	
IČO	:	00 328 855
DIČ	:	20 20 500 548
Bankové spojenie	:  	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rožňava
číslo účtu	: 	28327582/0200
tel./fax	:	+421 58798 114 
e-mail	:	erikaoravcovadlj@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

a
Poskytovateľ	:	Creative Studio Slovakia, s.r.o.
Sídlo	:	Zimná 78, 05201 Spišská Nová Ves
Zastúpený	:             	Pavol Mitrík
IČO	:	36590568	
DIČ	:	SK 2021956343
Bankové spojenie	:  	UniBanka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
číslo účtu pre platbu SEPA	: 	SK1811110000006625080001	
Mobil	:	0905 903 863
e-mail	:	mitrik@mitrik.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“)

ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení nakladať s predmetom zmluvy, uzavreli nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.03.2014:

A.  Preambula

1. Objednávateľ a Poskytovateľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o dielo zo dňa 03.03.2014 (ďalej ako „Zmluva“), ktorej uzatvorenie bolo výsledkom procesu verejného obstarávania Objednávateľa. Predmetom Zmluvy bolo „Vytvorenie a implementácia regionálnej karty zliav pre destináciu Slovenský raj“ a s tým súvisiace činnosti. Termín plnenia predmetnej zmluvy bol podľa čl. II bod 2.2 Zmluvy dohodnutý nasledovne: „Poskytovateľ sa zaviazal, že predmet tejto zmluvy poskytne nasledovne - vytlačené regionálne karty, samolepky a letáky do 30.04.2014, integrovanie Regionálnej karty do webového portálu a mobilných aplikácií do 31.05.2014.“ 
2. V rámci čl. VI. bod 6.1 Zmluvy sa Objednávateľ zaviazal (i) poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie predmetu tejto zmluvy a (ii) na požiadanie Poskytovateľa predložiť potrebné informácie a listiny týkajúce sa požadovaného predmetu zmluvy.

3. V dôsledku nesplnenia si povinností Objednávateľa voči Poskytovateľovi, ktoré mu vyplývajú z čl. VI. bod 6.1 Zmluvy, došlo k omeškaniu s plnením Poskytovateľa, ktorý tak nie je schopný dodržať pôvodný termín dodania diela podľa Zmluvy. Zmluvné strany ako účastníci Zmluvy prejavili vzájomnú vôľu pokračovať v splnení predmetu Zmluvy, pričom vzhľadom na oneskorenie s vykonaním a odovzdaním diela spôsobené dôvodmi na strane Objednávateľa, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela. Výsledkom ich vzájomnej dohody je uzatvorenie tohto dodatku k Zmluve zo dňa 03.03.2014.

4. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že uzatvorením tohto dodatku k Zmluve, t.j. zmenou termínu vykonania a odovzdania diela, im nevznikla žiadna škoda spôsobená druhou zmluvnou stranou.

B.  Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 03.03.2014 sa mení a dopĺňa v článku II. Miesto a čas plnenia v bode 2.2, ktorý  po zmene a doplnení znie nasledovne :

[bookmark: _GoBack]2.2 Poskytovateľ sa zaviazal, že predmet tejto zmluvy - vytlačené regionálne karty, samolepky a letáky, vrátane integrácie Regionálnej karty do webového portálu a mobilných aplikácií, poskytne do 31.08.2014.

C.  Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo zo dňa 03.03.2014, na ktoré sa nevzťahuje tento dodatok zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení. Zmluva v zmysle uvedených zmien, t. j. tento dodatok, sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia na znak čoho ho vlastnoručne podpísali. 

V Stratenej, dňa ..........................                     	V Spišskej Novej Vsi, dňa .........................


.........................................................			....................................................
Objednávateľ					Poskytovateľ
Obec Stratená						Creative Studio Slovakia, s.r.o.
zast.: Mgr. Erika Oravcová				zast.: Pavol Mitrík
