

## Dôvodová správa

k

### Dodatku č. 2

k Zmluve o dielo  
zo dňa 20.03.2013

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, v súlade STN EN 62305 až STN EN 62305-4 a vzhľadom na to, že objekt Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa sa nachádza v oblasti s nepredvídateľnými poveternostnými podmienkami, obec Stratená predkladá dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2013.

**k pol. č. 1**  *dodávka 1 ks interiérového hydrantu, 1 ks ventil, 2 ks zemného uzatváracieho ventilu, vodovo. prírodného potrubia + montáž*

**k pol. č. 2**  *dodávka 1 ks vonkajšieho podzemného hydrantu s uzatváracím ventilom, 1 ks odbočky k ventilu z hlavného vodovod. prívodu + montáž*

**k pol. č. 3**  *dodávka materiálov, vyhotovenie a osadenie dlhého exteriérového kombinovaného protipožiarného rebríka*

**k pol. č. 4**  *dodávka materiálov a montáž bleskozvodu strešnej a zvodovej časti*

Potreba zabezpečenia vyššie uvedených položiek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 vzišla na základe vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, z platných STN EN 62305 až STN EN 62305-4 na zabezpečenie vyššej kvality protipožiarnych technických zariadení v exponovanom území;

---

**k pol. č. 5**  *výrub stavbu ohrozujúcich stromov a krov, ich vytiahnutie a odvoz*

**k pol. č. 6**  *dodávka materiálov; výkop, uloženie a zásyp zemných odvodňovacích kanálov dažďovej vody od budovy TIC popod prístupové komunikácie k novostavbe*

**k pol. č. 7**  *dodávka a montáž 4 masívnych kotviacich prvkov umiestnených v hrebeni strechy /na účely kotvenia pri akýchkoľvek opravách budovy vo výškach alebo zhadzovania veľkých resp. ťažkých snehov*

Potreba vyššie uvedených položiek č. 5, č. 6 a č. 7 vyvstala zo skutočnosti, že objekt Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa sa nachádza v oblasti s nepredvídateľnými poveternostnými podmienkami, ktoré sú v priebehu posledných rokov extrémne a v priebehu realizácie stavby spôsobili ohrozenie stavby možným zrútením

ihličnatých stromov v tesnej blízkosti objektu a možným zaplavením povrchovými dažďovými vodami respektíve zaťažením mimoriadnym snehom.

---

**k pol. č. 8** *obkladový kameň a náter na obkladový kameň*

**k pol. č. 9** *drevený obklad vrátane povrchovej úpravy oporného múru*

---

Potreba realizácie vyššie uvedených položiek č. 8 a č. 9, nevyhnutných dodatočných prác pred kolaudáciou z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré vznikli počas realizácie stavby a búracích a rekonštrukčných prác. Dodatočné stavebné práce pri úprave pôvodného oporného múru a pôvodnej podesty objektu vrátane dodatočných povrchových úprav dreveným obkladom a kamenným obkladom s ktorými sa pôvodne neuvažovalo resp. uvažovalo sa s použitím pôvodných materiálov, ktoré sa však rozoberaním znehodnotili a nebolo možné ich použiť;