

Príloha 5: Plán výdavkov (indikatívny)

Názov projektu: „Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“

Začiatok realizácie: 02/2012

Platba č.	Príslušné obdobie implementácie (mesiace)	Mesiac predloženia príslušnej ZoP a PIR*	Mesiac platby	Platba v EUR	Ďalšie dokumenty predkladané NKB v súlade s povinnosťou podľa čl. 3.3 Zmluvy za príslušné obdobie*
1	0 - 5	07/2012	09/2012	11 476	
2	6 - 9	11/2012	01/2013	213 047	
3	10 - 13	03/2013	05/2013	109 371	PAR
4	14 - 17	07/2013	09/2013	199 447	
5	18 - 21	11/2013	01/2014	358 396	
6	22 - 25	03/2014	05/2014	82 134	PAR
7	26 - 29	07/2014	09/2014	128 761	
8	29 - 30	11/2015	01/2016	4 187	PCR, FAR
			Celkovo**	1 106 819	

* Neobsahuje ďalšie správy a hlásenia, ktorých predloženie v príslušných mesiacoch implementácie vyplýva zo Zmluvy resp. Všeobecných zmluvných podmienok

** Suma neobsahuje pomernú časť Rezervy, ktorá môže byť financovaná z NFP v rozsahu podľa Zmluvy o realizácii projektu

Harmonogram predkladania správ

PIR			PAR			FAR		
Por.č.	Obdobie mesiace	Dátum predloženia	Por.č.	Obdobie rok	Dátum predloženia	Por.č.	Obdobie Od -do	Dátum predloženia
1	0 - 5	15.07.2012	1	2012	31.01.2013	1	02/2012 - 07/2014	31.10.2015
2	6 - 9	15.11.2012	2	2013	31.01.2014			
3	10 - 13	15.03.2013						
4	14 - 17	15.07.2013						
5	18 - 21	15.11.2013						
6	22 - 25	15.03.2014						
7	26 - 29	15.07.2014						
8	29 - 30	15.11.2015						

FAR
PAR
PCR
PIR
ZoP

Správa finančného auditu
Výročná správa projektu
Správa o ukončení projektu
Priebežná správa projektu
Žiadosť o platbu