

Príloha č. 3 Aktualizovaný Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

Mesiac/Činnosť	Obnova turistického značenia existujúcich turistických peších trás a cyklotrás	Rekonštrukcia technických (stúpačky, rebríky, lávky, mosty a pod.) zariadení	Spracovanie a osadenie lavičiek, smetných košov, posiedok a ohnisk vo vybraných turistických lokalitách NP
Január 2014	x	x	x
Február 2014	x	x	x
Marec 2014	x	x	x
Apríl 2014	x	x	x
Máj 2014	x	x	x
Jún 2014	x	x	x
Júl 2014	x	x	x
August 2014	x	x	x
September 2014	x	x	x
Október 2014	x	x	x
November 2014	x	x	x
December 2014	x	x	x