

**Príloha 3: Logická matica: STRATENÁ – Slovenský raj klaster CR NP SR a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa**

Popis projektu	Indikátory	Zdroj overenia	Predpoklady
<p><b>Celkové ciele</b> Trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj v zaostávajúcom subregióne obcí a miest NP Slovenský raj založený na využívaní jeho prírodného potenciálu a schopností obyvateľov pre aktívny cestovný ruch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Príjem z cestovného ruchu v destinácii v roku 2015 oproti 2010 zvýšený o 5% (stále ceny 2010).</li> <li>- Počet návštevníkov Slovenského raja sa v roku 2015 oproti roku 2010 zvýšil o 10 000 ročne.</li> <li>- Počet obyvateľov miest a obcí subregiónu NP Slovenský raj zapojených do aktivít cestovného ruchu sa v roku 2015 zvýšil.</li> <li>- 24 vytvorených nových pracovných miest v roku 2015.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Štatistické výkazy pripravované poskytovateľmi služieb CR v rámci subregiónu Slovenský raj .</li> <li>- Štatistické výkazy a správy pripravované samosprávami v rámci subregiónu NP Slovenský raj.</li> <li>- Prieskum medzi poskytovateľmi služieb CR a obyvateľmi subregiónu.</li> <li>- Štatistiky miestne príslušných ÚPSVAR.</li> </ul>	
<p><b>Účel projektu</b> Intenzívnejšie využívanie prírodných daností územia v oblasti turistického ruchu zapojením a koordináciou aktérov CR v subregióne NP Slovenský raj poskytujúcich rozmanitejšie a kvalitnejšie služby CR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vznik minimálne 5 nových produktov cestovného ruchu do roku 2015.</li> <li>- Registrovanie oblastnej organizácie CR NP Slovenský raj v zmysle zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu do roku 2013 s minimálne 23 členmi (z toho 13 obcí).</li> <li>- 10 nových poskytovateľov služieb cestovného ruchu v subregióne do roku 2015.</li> <li>- Zvýšenie spokojnosti návštevníkov lokality so zvýšenou kvalitou poskytovaných služieb.</li> <li>- Počet formálne a neformálne spolupracujúcich členov Združenia stúpol v roku 2015 na 60.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systém pre evidenciu poskytovania služieb CR Združenia a samospráv subregiónu.</li> <li>- Potvrdenie o registrácii oblastnej organizácie CR vydané príslušným ministerstvom.</li> <li>- Dotazníkové prieskumy spokojnosti návštevníkov realizovaný Združením.</li> <li>- Web stránka Združenia a jej členov.</li> </ul>	<p>Makroekonomická situácia zostane v zásade bez výkyvov. Pokračujúca podpora zo strany štátu (Zákon o 91/2010 o podpore cestovného ruchu) a ďalšia podpora a zo strany regiónu a ďalších profesionálnych organizácií. Podpora zamestnanosti a samozamestnania zo strany štátnej a územnej samosprávy</p>
<p><b>Výsledky projektu</b> Klaster – Združenie cestovného ruchu NP Slovenský raj (Združenie) zriadený a technicky a personálne zabezpečený, umožňujúci podporu existujúcich a novovznikajúcich poskytovateľov služieb CR</p> <p>Aktéri CR a obyvatelia subregiónu NP Slovenský raj získajú potrebné zručnosti pre trvalo udržateľný rozvoj a skvalitnenie služieb CR</p> <p>Dobudovaná a skvalitnená infraštruktúra CR v subregióne NP Slovenský raj</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Združenie cestovného ruchu Slovenský raj založené minimálne 5 obcami subregiónu NP Slovenský raj v roku 2013.</li> <li>- Stratégia, Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja destinácie NP Slovenský raj a Expertný manuál destinačného manažmentu sú dostupné ostatným subjektom CR na území Slovenského raja v roku 2014.</li> <li>- Vytvorenie webstránky, znáčky a loga Združenia, marketingových tlačených a elektronických materiálov a rezervačného systému vrátane systému karty zliav.</li> <li>- Výkonný riaditeľ Združenia vyškolený a zamestnaný Združením od roku 2014.</li> <li>- 65 školení pre 1440 účastníkov v oblastiach destinačného manažmentu, plánovania, marketingu, zapojenia rómskeho obyvateľstva do CR, ochrany ŽP, služieb CR (sprievodcovia) uskutočnených do konca realizácie projektu.</li> <li>- TIC Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa uvedená do prevádzky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Správa o ukončení projektu a podporná dokumentácia z monitorovania projektu (prezenčné listiny).</li> <li>- Registračné dokumenty Združenia – výpis z príslušného registra.</li> <li>- Webstránka Združenia a jej členov</li> <li>- Kolaudačné rozhodnutie TIC.</li> </ul>	<p>Ochota subjektov Združenia pokračovať v doterajšom záväzku a úsilí na založenie a činnosť organizácie Oblastnej organizácie CR NP Slovenský raj. Legislatívne a ekonomické podmienky umožňujú udržanie a rozvoj podnikateľského prostredia. Záujem subjektov CR vrátane mimovládnych organizácií a samosprávy komunikovať a aktívne sa zapájať do rozhodovacieho procesu vrátane aktualizácie plánovacích a operatívnych dokumentov CR. Spolupráca s vyššími územnými celkami v oblasti podpory a propagácie CR.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obnova značenia 300 km značených turistických trás a 65m rekonštruovaných stupačiek, rebríkov a lávok na turistických trasách.</li> <li>- Zahájenie rekonštrukcie/výstavby 5 nástupných centier z celkového počtu 8.</li> </ul>		
<b>Aktivity</b>	<b>Prostriedky/ vstupy</b>	<b>Náklady a zdroje financovania (EUR)</b>	
1. Spracovanie odborných dokumentácií - KNP	51 – Služby (projektová dokumentácia) 52 - Vlastná odborná pracovná sila (projektový manažér, expert na VO)	NPP 15 500 NPP 6 415	Uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi subjektmi pôsobiacimi v projekte o založená Združenia.
2. Založenie klastra turizmu NP Slovenský raj a spracovanie strategickým dokumentov	02 - Dlhodobý hmotný majetok (notebook, tlačiareň) 50 – Spotrebované nákupy (spotrebné nákupy, fotoaparát) 51 – Služby (cestovné, ubytovanie, strava, dokument – Stratégia a Akčný plán) 52 – Vlastná odborná pracovná sila (manažér, účtovník klastra, pracovníci TIC...)	NFP 100 % 1 100 NFP 100 % 4 000 NFP 100 % 124 800 NFP 100 % 147 708	Záujem jednotlivých cieľových skupín o účasť na vzdelávacích aktivitách projektu.
3. Vzdelávacie aktivity	51 – Služby (školenia, semináre)	NFP 100 % 93 900	
4. Marketingové aktivity a rezervačný systém	51 – Služby (konferencia, rezervačný systém, karta zliav, 3D web stránka,...)	NFP 100 % 106 240	
5. Obnovené turistické značenie, úprava priestranstiev turistických areálov	51 – Služby (obnova turistického značenia, osadenie lavičiek, projektová dokumentácia vstupného areálu,..)	NFP 100 % 95 700	
6. Založenie TIC	02- Obstaranie stavby (výstavba/rekonštrukcia TIC) 02 - Dlhodobý hmotný majetok (vybavenie TIC) 51 – Služby (montážne práce, dopravné náklady)	NFP 100 % 381 638 NFP 100 % 37 189 NFP 100 % 10 288	
	Nepriame výdavky projektu Rezerva	NFP 100 % 104 256 NFP 100 % 20 000	
		Celkové náklady projektu: 1 148 734 <b>Oprávnené náklady projektu: 1 126 819</b> Zdroje z NPP: 21 915 <b>Výška NFP: 1 126 819</b> (100 % z oprávnených nákladov projektu)	
			Nutný predpoklad: V prípade stavieb (napr. TIC) splnenie podmienok pre zahájenie stavby v zmysle zákona 50/1976 Zb. Stavebný zákon